План мероприятий
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 27 имени военнослужащего Федеральной службы безопасности Российской Федерации А.Б. Ступникова»
по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
и основного общего образования
на 2022–2023 годы

План мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, разработанный на 2022–2023 годы, является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации стандартов с 1 сентября 2022 года.

В школьный план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

1) организация мониторинга готовности школы к введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО;
2) организация процессов методического сопровождения педагогических кадров при реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;
3) осуществление планирования и организации мероприятий по обеспечению условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;
4) осуществление планирования и организации мероприятий по повышению функциональной грамотности обучающихся.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1	**Организационное и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО**			
1.1	Формирование рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС	Октябрь 2021	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода. Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в МБОУ СШ № 27	Бердникова З.В., директор
1.2	Проведение совещаний рабочей группы / профессиональных сообществ по вопросу введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ежемесячно / ежеквартально	Составлен перечень дефицитов при введении ФГОС НОО, ФГОС ООО, определены способы по их ликвидации. Обеспечена своевременная коррекция планов работы профессиональных сообществ, ИОМов педагогов.	Бердникова З.В., директор, Ацапина Т.С., зам. директора по УВР, Семенова В.А., зам. директора по УВР, Антоняк О.М., зам. директора по УВР Мосиелева О.Ш., зам. директора по УВР,

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
				Фоменко А.Ю., зам. директора по ВР Кунц Е.Г., зам. директора по АХР
1.3	Разработка ООП ФГОС НОО и ООП ФГОС ООО	май 2022 года	ООП ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ацапина Т.С., зам. директора по УВР, Семенова В.А., зам. директора по УВР, Антоняк О.М., зам. директора по УВР Мосиелева О.Ш., зам. директора по УВР, Фоменко А.Ю., зам. директора по ВР
1.4	Разработка локальных актов в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	май 2022	Пакет локальных актов школы	Ацапина Т.С., зам. директора по УВР, Семенова В.А., зам. директора по УВР, Антоняк О.М., зам. директора по УВР Мосиелева О.Ш., зам. директора по УВР, Фоменко А.Ю., зам. директора по ВР
1.5	Организация взаимодействия школы с организациями дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	в течение 2022–2023 годов	Повышение ресурсной обеспеченности ОО за счет взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования культуры и спорта для реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	Бердникова З.В., директор

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1.6	Формирование плана по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год (2022-2023 учебный год)	Октябрь 2022 года, сентябрь 2023 года	Созданы условия, необходимые повышения функциональной грамотности обучающихся	Ацапина Т.С., зам. директора по УВР Семенова В.А., зам. директора по УВР
2	**Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО**			
2.1	Формирование плана-графика по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО. Формирование заявки на повышение квалификации	Ежегодно, до 1 июля, до 1 января	Сформированы план-график школы по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО. Сформирована заявка на повышение квалификации.	Мосиелева О.Ш., зам. директора по УВР
2.2	Разработка плана методического сопровождения педагогов школы в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – февраль 2022 года	На основе плана организовано методическое сопровождение педагогов школы в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Мосиелева О.Ш., зам. директора по УВР
2.3	Создание постоянно действующей системы консультационно-методического сопровождения педагогических по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение года	Обеспечено консультационно-методическое сопровождение педагогических кадров по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Мосиелева О.Ш., зам. директора по УВР
2.4	Участие в региональных мероприятиях/событиях по актуальным вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, таких как: – Всероссийская научно-методическая конференция «Современная дидактика и качество образования: новые возможности и ограничения в ситуации смены технологического уклада»; – Всероссийская научно-практическая конференция «Практики развития:	В течение 2022–2023 годов	Проведены обсуждения в профессиональных сообществах проблемных вопросов ФГОС НОО, ФГОС ООО. Обсуждены подходы к процессу внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Мосиелева О.Ш., зам. директора по УВР

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
	порождение, становление и удержание субъектности в образовании»; – городской августовский педагогический совет; – краевой педагогический марафон; – краевой образовательный форум центров «Точка роста»; – кейс-чемпионат для педагогов по функциональной грамотности; – Форум «ProНаставничество»			
2.5	Участие в РАОП с описанием педагогических практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	ежегодно	Популяризация лучших педагогических практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Мосиелева О.Ш., зам. директора по УВР
2.6	Участие педагогов и управленцев в совещаниях, семинарах, вебинарах по актуальным вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение года	Получена актуальная информация по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Мосиелева О.Ш., зам. директора по УВР
2.7	Повышение квалификации педагогических кадров по выявленным дефицитам в процессе подготовки к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение года	Обеспечено повышение квалификации педагогических кадров Проведен цикл семинаров для педагогического коллектива по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Мосиелева О.Ш., зам. директора по УВР
2.8	Участие в совместных мероприятиях с КГПУ им. В.П. Астафьева по вопросам введения ФГОС НОО ФГОС ООО	В течение года	Научно-педагогическое сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО отдельных учебных предметов	Мосиелева О.Ш., зам. директора по УВР
2.9	Реализация рабочих программ воспитания	В течение года	Организована экспертиза/ взаимоэкспертиза рабочих программ воспитания.	Фоменко А.Ю., зам. директора по ВР
2.10	Методическое сопровождение профессионального развития педагогических	В течение года	Повышение квалификации педагогических кадров по функциональной грамотности.	Мосиелева О.Ш., зам. директора по УВР

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
	кадров			
3	**Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО**			
3.1	Анализ уровня материально-технической обеспеченности школы на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Февраль-март 2022	Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы школы, условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Бердникова З.В., директор Кунц Е.Г., зам. директора по АХР Заболоцкая Т.В., зав. библиотекой
3.2	Планирование материально-технического обеспечения школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО	февраль-май 2022	Сформирован план материально-технического обеспечения школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО ФГОС ООО, сформирован заказ на учебники (на основе федерального перечня учебников)	Бердникова З.В., директор Кунц Е.Г., зам. директора по АХР Заболоцкая Т.В., зав. библиотекой
3.3	Организация взаимодействия школы с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО	Постоянно	Организовано взаимодействие школы с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО	Бердникова З.В., директор
4	**Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО**			
4.1	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Апрель 2022, апрель 2023	Обеспечено информирование родителей обучающихся о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО через проведение родительских собраний, размещение информации на официальном сайте школы, АИС ЭлЖур, социальных сетях	Ацапина Т.С., зам. директора по УВР, Семенова В.А., зам. директора по УВР, Антоняк О.М., зам. директора по УВР
4.2	Размещение актуальных нормативно-правовых документов по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО на официальном сайте школы	В течение 10 дней	Своевременное обновление информации на официальном сайте школы	Антоняк О.М., зам. директора по УВР

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
5	**Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО**			
5.1	Анализ (самоанализ) реализации мероприятий плана по введению ФГОС НОО и ФГОС ОО	Июнь 2022, январь 2023, июнь 2023, январь 2024	Корректировка плана по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ацапина Т.С., зам. директора по УВР, Семенова В.А., зам. директора по УВР, Антоняк О.М., зам. директора по УВР Мосиелева О.Ш., зам. директора по УВР, Фоменко А.Ю., зам. директора по ВР
5.2	Мониторинг готовности школы к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Апрель-май 2022	Проведена оценка готовности школы к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ацапина Т.С., зам. директора по УВР, Семенова В.А., зам. директора по УВР, Антоняк О.М., зам. директора по УВР Мосиелева О.Ш., зам. директора по УВР, Фоменко А.Ю., зам. директора по ВР Кунц Е.Г., зам. по АХР Заболоцкая Т.В., зав. библиотекой
5.3	Мониторинг реализации плана по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год (2022-2023 учебный год)	ежеквартально	Корректировка плана по повышению функциональной грамотности обучающихся	Ацапина Т.С., зам. директора по УВР, Семенова В.А., зам. директора по УВР