

ГРАФИК

**проведения гидравлических испытаний и плановых ремонтных работ в 2019 г.
АО «Красноярская теплотранспортная компания».**

1. ТЭЦ-1 – Ленинский, Кировский, Советский районы г. Красноярск в период:
- после окончания отопительного периода, продолжительность 9 дней;
2. ООО «РТК-Генерация» - микрорайон Солнечный:
- с 27 мая по 28 мая;
- с 28 июля по 29 июля;
3. ТЭЦ-2 – Кировский, Свердловский, Центральный, Железнодорожный, Октябрьский районы г. Красноярск:
- с 01 июля по 10 июля;
4. ТЭЦ-3 – Советский район г. Красноярск:
- с 17 июня по 25 июня.